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I- Introduction
Du 20 novembre 2023 au 05 janvier 2024, j’ai effectué ma première période au sein de TPC (travaux publics du Cotentin). Ce rapport va donc présenter le contexte travaux de mon chantier et également les compétences que j’ai acquise en therme de Gestion de chantier.

II-  Présentation de l’entreprise 

1-Présentation Générale
Vinci Construction est un groupe français spécialisé dans la construction et le génie civil. Ce groupe se divise en cinq divisions (VINCI construction France, VINCI construction international Network, Division des Grands Projets, Soletanche Freussinet ; spécialisée dans les activités du sol, des structures et du nucléaire ; et Entrepose : holding d’un groupe d’entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de projets dans l’industrie du pétrole, du gaz et de l’énergie en général. 
Elle compte également plus de 700 sociétés consolidées qui enregistrent un chiffre d’affaires de 14,2 milliards d’euro dont 48% généré à l’internationale. En 2018 sur plus de 30000 chantiers on ressence 26.3 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 51% gros de la France.
L’entreprise la plus âgée du groupe est, la Maison Jean et Chabrié créée en 1817 avec comme premier contrat l’éclairage à la chandelle et le chauffage au bois de l’Assemblée nationale Française.
Cependant, le développement de VINCI Construction s’est principalement construit autour de la Société des Grands Travaux de Marseille (GTM) créée en 1891 mais également de SGE, société générale d’entreprises. 
A partir des années 1980, de profond changement dans le secteur de la construction amènent GTM ainsi que SGE à fusionner créant ainsi VINCI en 2000.


2-Présentation de TPC

TPC est une Filiale de Vinci Construction France, l’agence de Cherbourg est un bâtiment secondaire de GTM Normandie Centre, inauguré le 1 juin 2021. GTM Normandie-Centre est une entreprise spécialisée dans les différents domaines du Génie Civil, avec un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros. Son siège est situé à Rouen.
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Organigramme de l'appartenance de TPC au groupe Vinci Construction

TPC met au service de ses clients un savoir-faire reconnu dans le génie civil, le terrassement et les travaux maritimes. Localisé à Cherbourg-en-Cotentin, l’activité de la société s’étend sur tout Ouest de la France.

3-Pôle génie civil
Le pôle génie civil a la part d’activité la plus importante de TPC avec plus de 80% du chiffre d’affaires de l’entreprise. 
Ce pôle intervient sur tous types de chantiers, que ce soit en zone nucléaire, de la construction neuve ou de la réhabilitation. 
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Organigramme délégation Génie Civil Ouest


















4-certifications

TPC a reçu plusieurs certifications et qualifications au cours des dernières années. Celle-ci permettent d’assurer que l’entreprise respecte les normes de construction en vigueur et d’attester de la qualité du travail de ce dernier. Il existe des certifications pour la qualité, la sécurité et l’environnement et également pour des types de travaux spécifiques.
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III- Contexte Travaux

1-Présentation du client
Orano est un opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, il apporte des solutions aux défis actuels et futurs dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologiques de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et des services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leur exigence en matière de sécurité, leur recherche d’innovation ainsi que leurs compétences les 17 000 collaborateurs d’Orano s’engage à développer des savoir-faire de transformation et de maitrise des matières nucléaires, pour le climat, la santé et pour un monde économe en ressources.

2-Travaux à réaliser
TPC est chargée de réaliser un bâtiment d’accès piéton qui accueillera 16 tourniquets d’accès en ZPR (Zone de Protection Renforcée) répartis en 4 blocs, 4 locaux techniques et 8 fosses béton. Il sera conçu de façon symétrique (8 tourniquets et locaux techniques par demi-bloc pour un budget total de 2 millions d’euros. Ce bâtiment devra assurer une vie indicative de 50 ans.
Le J0 (L’enclenchement de la commande) a eu lieu le 14/11/2022, le J1 (début des travaux de terrassement), J2 (début des travaux de gros œuvre) 12/04/2023, J3 (Fin des études principales (GO) )15/05/2023, J4 (fin du gros œuvre) 08/12/2023, cependant à cause de nombreuses intempéries, la moitié du bâtiment est actuellement effectué, reste le planchée et certains murs à effectuer. La fin des travaux est prévue pour le 19/02/2024. 
Le planning de ce chantier se résume principalement par le planning ci-dessous. On y voit différent jour de bétonnage associés à des couleurs. Cela nous permet de déterminer le nombre ainsi que le type de banche nécessaire à la réalisation du bâtiment. 

[image: ]Planning Prévisionnel


Accès ZONE PROTECTION RENFORCER (arrière)
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Accès vestiaire/parking (avant)


Plan d’ensemble du bâtiment
Ce SAS piéton est construit afin de renforcer la sécurité du site Orano, il a pour dimension 10.60m de large, 40.10m de long et 2.80m de haut hors acrotères et hors fosses. Une charpente métallique, 2.80m de large et 9.40m de long, sera implantée au-dessus des 2x4 fosses. L’ensemble de cette structure sera recouvert d’une toiture en bac acier, par fixation sacrificielle. 
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Emplacement des fosses ainsi que des futures herses.



Une structure verrière en plexiglas sera également présente à l’arrière du bâtiment et fera les dimensions suivantes, 2.85m de large et 31.44m de long.


Des fosses de profondeur 2.80m ont été réalisées dans le but de ranger des herses, ces herses seront situées au niveau de chaque entrée, et serviront de sécurité supplémentaire pour palier au risque intrusion. 
Le site Orano est un protocole de sécurité particulier. En effet étant un site nucléaire, on rencontre plusieurs alertes propres au site, l’alerte vent (lorsque des rafales à plus de 70 km/h sont détectés par le service météorologique du site tous les travaux en hauteur sont arrêtés), l’alerte foudre (lorsqu’un orage est détecté sur un périmètre de 50km autour du site tous les travaux sont arrêtés jusqu’à la fin de l’alerte) et l’alerte nucléaire.
Mon équipe a la charge de la réalisation du terrassement et du gros œuvre, elle est composée de coffreurs et de ferrailleurs et est dirigée par Pascal Osouf (chef de chantier) et supervisé par Nicolas Olzier (conducteur de travaux). Le 2nde œuvre sera soutraité.
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IV- Besoin Travaux

Tout d’abord, comme dans tout chantier, l’entreprise doit se porter garante de l’installation et le repli du chantier tout en respectant les normes et les procédures imposées par le client.
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Plan d’installation de chantier
Afin d’assurer la sécurité sur le chantier des grillages sont disposées autour de celui-ci. On peut également observer un chemin représenté en rouge, celui-ci est le chemin piéton du chantier, il est ici pour assurer la sécurité des compagnons et doit être emprunter pour tous les déplacements sur le chantier. 
Sur chaque chantier Vinci un tourniquet d’accès au chantier est présent ainsi qu’un panneau de rappel du port des EPI obligatoires (casque, lunette de sécurité et protection auditive).

La base vie quant à elle est séparée en deux parties : le bureau et les vestiaires, chauffées et éclairés grâce à deux groupes électrogènes TPC.
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Des relevés Géomètre sont également nécessaire, afin d’indiquées sur les plans guides certaines données qui devront être confirmées sur le chantier par des relevés, avant le démarrage des taches. Ces relevés sont réalisés par un géomètre agréé aux frais du fournisseur, conformément aux prescriptions du client.
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Relevés géomètre



Ces relevés nous permettent de vérifier que les voiles coulés sont aux bonnes cotes. 
Ils nous permettent également de tracer les cotes pour le planché supérieurs. 
Ils sont représentés par une croix et indiquer à 171.20, cette valeur est la hauteur en mètre du point par rapport au point de nivellement générale de la France.  Ce point est situé à Marseille et a été déterminé par le marégraphe de Marseille. 

L’entreprise doit également effectuer des travaux de raccordement du bâtiment :
-les réseaux fluides inactifs, les arrivées d’eau potable ; 
-les réseaux gravitaires, les évacuations d’eaux usées et le positionnement d’un regard de connexion sont à prévoir.
 Les raccordements aux réseaux existant d’évacuation des eaux pluviales sont à effectuer ;
-les réseaux électriques ; des chambres de tirages doivent être construites de part et d’autre du bâtiment afin de raccorder tous les câbles aux locaux techniques.
[image: Une image contenant texte, diagramme, capture d’écran, ligne

Description générée automatiquement]Cheminement électriques

[image: ] 



 

[image: ]




Afin de réaliser les structures de ce bâtiment plusieurs banches sont à prévoir sur ce chantier, afin d’assurer un bon approvisionnement un planning de rotation de banche a été effectué. 
Les panneaux doivent être stocker de manière à rester sèches, planes et positionner sur des bastings afin de conserver la surface coffrante propre.

L’élingage doit être superviser par un chef de manœuvre qui reste en constante communication avec le grutier lors de la manœuvre par le biais d’une radio. Des calles en béton seront à installer au niveau de la zone d’arrivée, avant de déplacer la banche. Les gardes de corps doivent être monter avant l’élingage de la banche afin d’assurer la sécurité lors du décrochage une fois le panneau posé. 

Avant tout levage il est important de contrôler le point d’attaches des élingues, de vérifier qu’il n’y est pas de matériaux (tiges, écrou…) sur la banche. Lors de la manœuvre afin d’éviter tout risque de blocage ou écrasement, on doit accrocher une corde à la banche afin de pouvoir la guider du sol. Les levages sont interdits au-delà de 50km/h de vent. 
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Etai de stabilité au vent
Least béton
Etai avec bracon auto-verrouillé
Tiges
Coffrage fausse à herse 

  
   
Les jours indiqués sur les tableaux correspondent au jour de bétonnages suivants un planning de rotation prédéfini.
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Métré linéaire des banches et cycle de celles-ci




On peut ainsi observer, dans le tableau ci-dessus, la nécessité d’avoir plusieurs types de banche afin d’effectuer des voiles de diffèrent type. Al120x150, MB060x150, MB120x150 et MB240x150 ont été utilisées pour effectuer les soubassements et réhausser les banches de 280 pour les locaux techniques.
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Système de coffrage pour le Jour 2



Al120x280, B030x280, B060x280, B120x280, B140x280, toutes c’est ne sont pas présentent sur le chantier en même temps. Certaines ont été utilisées seulement pour les jours 1,2 et 3 elles ont donc pu être évacuées, car nous sommes actuellement au jours 8.
[image: ]De plus, comme indiqué auparavant un planché béton va être réaliser, pour se faire des tours d’étaiement sont nécessaires. Ces tours nous permettent de maintenir les cadres TopDalle Eco qui serviront de support au coffrage en contre-plaqué.
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Tout le bâtiment sera en béton armé et réalisé de manière symétrique, les voiles et le radier seront d’épaisseur de 30 cm et coulés avec un béton de formule C30/37 (ciment CEM III/B 42.5N-LH/SR CE PM NF, granulats 0/4 et 4/8 alluvionnaires. Des essaies de traction et compression vont être effectuée afin de vérifier la durabilité et la résistance du béton.





[image: ]







[image: Une image contenant sol, plein air, bois, usine

Description générée automatiquement]
Afin de réaliser ce béton il doit être composé de ferraillages, des treillis soudés, des tiges, des têtes de voiles... afin d’assurer la stabilité du mur. Certains des voiles iront jusqu’à en hauteur de 3.375m, un échafaudage roulant est donc requis afin de réaliser les attaches nécessaires.
Tête de voile 


 Un échafaudage roulant ainsi que deux gazelles sont présents sur le chantier. 
Le montage de l’échafaudage est à réaliser par une personne formée et doit être vérifier et signé par une personne apte à le faire comme le chef de chantier dans notre cas. 
Afin d’avoir des voiles propres et lisses, le béton sera vibré à l’aide de vibreur, 4 sont nécessaires sur le chantier. 

Des fosses de profondeur 2.80m ont été réalisées dans le but de ranger des herses, ces herses seront situées au niveau de chaque entrée, et serviront de sécurité supplémentaire pour palier au risque intrusion. 



Des fosses de profondeur 2.80m ont été réalisées dans le but de ranger des herses, ces herses seront situées au niveau de chaque entrée, et serviront de sécurité supplémentaire pour palier au risque intrusion. 
Des fosses de profondeur 2.80m ont été réalisées dans le but de ranger des herses, ces herses seront situées au niveau de chaque entrée, et serviront de sécurité supplémentaire pour palier au risque intrusion. 


V- Mes Missions
Au cours de cette périodes j’ai eu quelque mission à accomplir en tant qu’assistant chef de chantier. En effet j’ai eu la charge d’accueillir plusieurs livraison ( en gros j’essaie d’expliquer que je suis allé à l’accueille du site et que grâce a ma présence et mon badge j’ai pu faire rentrer des livreurs sur le site). 
J’ai également accueilli les toupies de béton, pris les bons de commandes et effectuer le cône d’Abraham permettant de vérifier si le béton est de qualité ou non. De plus comme mentionner auparavant des éprouvettes de béton sont réaliser afin de vérifier la résistance du béton, j’ai été charger d’effectuer celle-ci à chaque jour de bétonnage.
De même étant allés sur le terrain j’ai pu aider les compagnons à coffrer et décoffrer les voiles, je passais les tiges et serais les banches, j’ai également préparé et positionner les arrêt béton. Les arrêts de faisait soit avec des feuilles d’arrêt soit avec des bastings. Je veillais à ce que le chantier reste sécurisé et positionnait les sécurités où il en manquait.
[image: ARRÊT DE BÉTONNAGE RESABAND® - SNAAM]




Feuille d’arrêt




VI- Conclusion

Durant cette première période j’ai appris à synthétiser le contexte de ce chantier, j’ai également pu observer différentes pièces du marché et m’informer dessus, enfin avec l’aides de mon tuteur et chef de chantier j’ai également appris à définir les besoins de notre chantier.
De plus, étant également allés sur le terrain durant cette période j’ai également appris de nouvelle façon et technique de construction.
Bien que cette période fût enrichissante pour moi grâce à l’entourage que j’ai eu, il me reste encore certains points à voir et certains automatismes à acquérir et à mettre en application. La seconde période me permettra donc d’approfondir ma connaissance sur la définition des besoins d’un chantier mais également d’apprendre à préparer et piloter un chantier.
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